

Применение ПО MStroy для управления строительными процессами



МИНСТРОЙ
РОССИИ

Интеграция с ИСУП
Минстра РФ

сентябрь 2026

Кейсы в реализации

АО «МОСТОСТРОЙ-11» – КРУПНЕЙШАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО И ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАБОТАЮЩАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

26 декабря 1975 года — дата основания

33

региона присутствия

274 535

кв.м жилого фонда

219 322

кв.м промышленных объектов

386 293

кв.м социальных объектов

50

лет на рынке

75,6


млрд. руб. выручка РСБУ по
Всей ГК за 2025 год

3 591

мостов общей протяженностью
252 км

8500+

чел. численность персонала компании



Компания АО «Мостострой-11» ведет свою деятельность во многих регионах (от Краснодара до Сахалина, включая Казахстан и Кыргызстан). Без единой цифровой системы управлять таким распределенным портфелем проектов физически невозможно.

Оптимизация логистики и материально-технического обеспечения удаленных объектов.

- ❑ Проблема:

Сложность бесперебойного снабжения удаленных объектов и не имеющих местной базы поставщиков.
- ✓ Решение:

Консолидация закупочных процедур и внедрение системы прозрачного онлайн-трекинга цепочек поставок в реальном времени.

Комплексное управление производственными ресурсами (персонал и техника).

- ❑ Проблема:

Наличие простоев техники и неоптимальное распределение узкопрофильных специалистов между регионами.
- ✓ Решение:


Балансировка загрузки за счет мониторинга занятости, автоматизации графиков работы и интеллектуального планирования логистики перемещения техники и бригад между объектами.

Синхронизация и контроль портфеля территориально распределенных проектов.

- ❑ Проблема:

Задержка в получении данных и рассинхронизация управления объектами, находящимися в разных часовых поясах.
- ✓ Решение:

Создание единого информационного пространства для кросс-региональной координации: оперативный сбор данных с удаленных площадок на дашборды центрального офиса и динамический план-фактный анализ.



Регион	Присутствие	2025	2026
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 1959 года	+	+
ХМАО – ЮГРА	с 1966 года	+	+
ЯНАО	с 1979 года	+	+
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	с 2000 года	+	
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН	с 2002 года		
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТАСТАН	с 2006 года	+	+
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2008 года		
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2009 года	+	+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	с 2009 года		
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2010 года		
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2012 года		
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2014 года	+	+
ПЕРМСКИЙ КРАЙ	с 2014 года	+	
РЕСПУБЛИКА КРЫМ	с 2014 года		
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2015 года		
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2016 года		
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2016 года	+	+
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2017 года	+	+
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	с 2018 года	+	+
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2019 года		
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН	с 2020 года		
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	с 2021 года		
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2021 года		
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	с 2022 года	+	+
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2022 года		
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2023 года	+	+
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	с 2023 года	+	
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2024 года	+	+
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2024 года	+	+
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2025 года	+	
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2025 года	+	+
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	с 2025 года	+	
Всего присутствие в 32 регионах		19	15

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ СОЗДАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА (ВСМ) 3, 6,7 этапы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ИССО всего 48 шт, в т.ч.
35 шт на осн. ходу,
13 шт а/д путепроводы

Длина ИССО всего 30 300 м, в т.ч.
27 910 м на осн. ходу,
2 390 м а/д путепроводы

Количество опор всего 959 шт, в т.ч.
859 шт на осн. ходу
100 шт а/д путепровод

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ж/б сваи 11 744 шт


Буронабивные сваи 10 285 шт / 290 715 м3

Монолит опор 232 477 м3



Реализуется с

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



Строительство 3 типовых общеобразовательных школ:

- Площадь застройки: 7 300 м²
- Общая площадь: 27 039,9 м²
- Строительный объем: 153 468,6 м³
- Количество мест: 1224
- Этажность: 3
- Количество этажей: 4

Реализуется с

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, РАЙОН ЮЖНЫЙ,
Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ



Показатель	Ед. изм	Кол-во
Площадь застройки	м2	4 087
Общая площадь здания	м2	11 823
Полезная площадь здания	м2	9 590
Строительный объем	м3	69 270
Кол-во этажей	этаж	5
Вместимость	мест	1 728

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В РАЙОНЕ УЛ. МИНСКАЯ Г. ТЮМЕНЬ



Наименование		%	Статус операции	2024 - 2123	2024 - 2033
-	Дорожная карта КРТ Минская	+ 26%	В работе		15.12.2027
+	1 ЭТАП - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	+ 53%	В работе		01.09.2026
+	2 ЭТАП - ПРЕДПРОЕКТИРОВАНИЕ	+ 86%	В работе		06.03.2026
-	3 ЭТАП - ПРОЕКТИРОВАНИЕ	+ 59%	В работе		15.04.2026
	3.1. СПЗУ_Схема планировочной организации земельного участка	+ 90%	В работе		31.03.2026
	3.2. АР_Архитектурные решения	+ 90%	В работе		31.03.2026
	3.3. КР1_Свайное основание	+ 100%	Выполнено		19.02.2026
	3.4. КР1_Часть 1. Конструкции ниже отм. 0,000	+ 90%	В работе		31.03.2026
	3.5. КР2_Часть 2. Конструкции выше отм. 0,000	+ 90%	В работе		03.04.2026
	3.6. ПОС_Проект организации строительства	+ 100%	Выполнено		31.03.2026
+	3.7. ИОС_Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	42%	В работе		
+	4 ЭТАП - ЭКСПЕРТИЗА / РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0%	Не в работе		
+	5 ЭТАП - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ	0%	Не в работе		
+	6 ЭТАП - РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	33%	В работе		
-	7 ЭТАП - ВЫНОС СЕТЕЙ				
-	7.1 ЭТАП - ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				
	7.1.1. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.2. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.3. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.4. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.5. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.6. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.7. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
	7.1.8. Проект. Согласование ТКР на вынос сетей				
+	7.2 ЭТАП - СМР. Вынос сетей				
+	7.3 ЭТАП - ТЕХ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ				
+	8 ЭТАП - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
-	9 ЭТАП - МАРКЕТИНГ				
	9.1. Бренддинг				
	9.2. Дизайн МОПов, 1-2 этаж				

- Общая строительная площадь: 26 555 м2
- Количество квартир: 175
- Этажность: 2-23
- Класс ЖК: Бизнес

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО А/Д «СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ГОРОДА ОМСКА»



МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИРТЫШ:

Схема:

$(2 \times 95) + (90 + 130 + 90) + (4 \times 90) + (3 \times 90 + 63)$ м

Длина моста: 1 215 м

Количество опор: 14 шт

Объем БНС: 22 445 м³

Объем железобетона: 22 122 м³

Масса м/к ПС: 14 367 т

Реализуется с

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-404 ТЮМЕНЬ – ТОБОЛЬСК – ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА УЧАСТКЕ КМ 226+000 – КМ 238+000



Общая протяженность – 12 км, в том числе:

- **2 транспортные развязки**
- **5 ИССО (в т.ч. 2 моста, 2 путепровода и 1 НПП)**


Сводные объёмы работ:

- Бутонабивные сваи – 4 386 м³
- Призматичные сваи – 540 шт
- металлоконструкции пс – 5 150 т
- Монолитный железобетон – 9 379 м³
- Земляное полотно – 488 тыс. м³
- Асфальтобетонное покрытие – 313 тыс. т
- Барьерное ограждение – 30 922 пм

Реализуется с

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ


РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА «РЫБНЫЙ ПОРТ» (КОРСАКОВСКИЙ ПОРТ)»




- Общая протяженность шпунтовой стенки причала – 815 м
- Объем пробуренных скважин – 14 400 пм / 1 178 шт
- Объем погруженного шпунта – 3 330 т
- Объем монолитного железобетона – 4 900 м³
- Объем обратной засыпки – 105 000 м³

Управленческая отчетность для руководителей

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДАШБОРДЫ ПО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ




УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ



* - наличие bim-модели не обязательно
** - данный модуль находится в стадии разработки

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДАШБОРДЫ ПО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ




Производственная отчетность

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СВЕТОФОРЫ ПО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ

Погружение призматических свай, шт

Динамика выполнения работ по погружению призматических свай, шт



План-фактный анализ выполнения работ по погружению призматических свай, шт


Наименование	Общие сведения								01.03.2026			02.03.2026	
	Всего	Вып-но	Ост.	План на месяц	План на тек. дату	Факт на тек. дату	Откл.	Ост. на месяц	П	Ф	Д	П	
1. Призматические сваи, шт	15 077	6 967	8 110	664	609	529	-80	135	21	65	44	28	
Итог (Сумма)	15 077	6 967	8 110	664	609	529	-80	135	21	65	44	28	

- ❑ Система «Светофор» (наглядный статус объектов)
- ❑ Выявление ключевых отставаний от графика и узких мест.

№ п/п	Наименование основного вида работ	Объект	Конструктив	Общие объемы работ по проекту				Выполн. на 01.04.2026г.	План — Факт						Исполнение план-задания на апрель 2026 г.				
				Ед. изм.	Всего	Выполн. (на дату отчета)	Остаток (на дату отчета)			Ед. изм.	Объем работ на апрель 2026 г.	Выполн. (на дату отчета)	Остаток (на дату отчета)	ОТКЛОНЕНИЕ от плана (остаток - выполнено)					
														в физ. объеме	Индикатор				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Пн	Вт	Ср	Чт	11	12	13	14	15	16
1	Сооружение свайного основания (Буронабивные сваи)	Мост через р. Иртыш	Буронабивные сваи 3	м3	1573	1501	71	715	План Факт	36	36	36		м3	643	500 786	143	286	🟢
2	Сооружение свайного основания (Буронабивные сваи)	Мост через р. Иртыш	Буронабивные сваи 4	м3	2065	250	1815	0	План Факт					м3	221	203 250	18	47	🟢
3	Итого: Сооружение свайного основания (Буронабивные сваи)			м3	12492	4805	7687	3769	План Факт	36	36	36		м3	865	703 1036	161	333	🟢
4	Сооружение свайного основания (Забивные железобетонные сваи)	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Забивные железобетонные сваи	шт	42	42	0	3	План Факт					шт	0	39		0	🟢
5	Итого: Сооружение свайного основания (Забивные железобетонные сваи)			шт	168	168	0	129	План Факт					шт	0	39		0	🟢
6	Сооружение монолитного ростверка	Мост через р. Иртыш	Ростверк 2	м3	752	752	0	0	План Факт					м3	752	752		0	🟢
7	Сооружение монолитного ростверка	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Ростверк 2	м3	125	125	0	0	План Факт					м3	125	125		0	🟢
8	Итого: Сооружение монолитного ростверка			м3	6084	1555	4530	677	План Факт					м3	878	878		0	🟢
9	Сооружение монолитных стоек	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Монолитные стойки 1	м3	36	36	0	0	План Факт					м3	36	36		0	🟢
10	Сооружение монолитных стоек	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Монолитные стойки 2	м3	27	27	0	0	План Факт					м3	27	27		0	🟢
11	Сооружение монолитных стоек	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Монолитные стойки 3	м3	27	27	0	0	План Факт					м3	27	27		0	🟢
12	Итого: Сооружение монолитных стоек			м3	126	90	36	0	План Факт					м3	90	90		0	🟢
13	Сооружение сборно-монолитного тела опоры	Мост через р. Иртыш	Сборно-монолитное тело опоры	м3	332	34	299	0	План Факт					м3	0	34		34	🟢
14	Итого: Сооружение сборно-монолитного тела опоры			м3	6381	34	6348	0	План Факт					м3	0	34		34	🟢
15	Сооружение монолитного ригеля (насадки)	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Монолитный ригель (насадки)	м3	43	0	43	0	План Факт					м3	43		43	0	🟢
16	Сооружение монолитного ригеля (насадки)	Путепровод на ТР1 на ПК0+00,00	Монолитный ригель (насадки)	м3	55	0	55	0	План Факт					м3	55	55		-55	🔴
17	Итого: Сооружение монолитного ригеля (насадки)			м3	313	91	222	91	План Факт					м3	98	55	43	-55	🔴
> Общая численность персонала										План	143	146	119	93		2644	1282	1338	🟢
> Общая численность машины и механизмов										План	25	26	26	21		475	239	335	🟢
> Ключевые физические показатели										План	5	5	5	5		810		0	🟢

* Возможно адаптировать для отчетности по продажам

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТУСОВ СМР НА ЦИМ (BIM-МОДЕЛИ)




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Путепровод на ПК54.14

Сводная ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по РД	Вып-но	Остаток	% вып-ния	План на месяц	Факт на месяц
1	Опоры	шт.	16	12	4	75	4	0
2	Ж/б сваи	шт.	360	360	0	100	0	0
3	Монолитный бетон опор	м³	1786	1756,62	29,38	98	62,88	33,50
4	Ж/б балки	шт.	60	55	5	92	0	0
6	МКПС	м	297,73	293,11	4,6	98	4,60	0,00
5	Монолитный бетон ПС	м³	721,22	0	721,22	0	0	0

Станция



АО "Мостстрой-11"

Рук. проекта - Р.Ю. Васильев (+7-982-970-16-55)

ТФ "Мостотряд-15"

Нач. участка - А.М. Рыженко (+7-916-611-21-01)

АО "Синдзопроект"

ГИП - Р.Р. Грудев (+7-916-993-78-98)


ООО "Сибстройсервис" - опоры №4-№9

Произв. работ - А.В. Александров (+7-982-134-73-39)

ООО "Мост-сервис" - опоры №1-№3, №10-№16


Произв. работ - А.А. Скоробов (+7-966-356-36-10)

Дата отчета - 23.03.2026 г. 08:00



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФОТО И ВИДЕО ОТЧЕТЫ



Основной функционал для инженеров

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ КЛЮЧЕВЫЕ БЛОКИ



Управление Рисками

Предотвращение срывов сроков и перерасходов бюджета



Онлайн-Аналитика

Сравнение плановых и фактических значений в реальном времени



Автоматизация И Коллизии

Автоматическое создание отчётов, сокращение числа коллизий



Централизованное Хранение

Быстрый доступ к актуальной информации



Электронная Цифровая Подпись

Сокращение времени согласования документов



Интеграция с ИСУП

Передача данных заказчику

Искусственный Интеллект и Аналитика:
Рекомендации на базе НС, КЗ



Computer Vision



Computer Vision



Predictive graphs



Управление ресурсами

Мониторинг трудозатрат и оптимизация использования персонала



Управление техникой

Интеллектуальное планирование машин с оптимизацией

 **ЦЕЛЬ**



Повышение эффективности строительной деятельности за счет повышения оперативности принятия решений в случае возникновения отклонений и рисков (прогнозная аналитика, основанная на данных, получаемых в режиме онлайн)

 **ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Агрегация данных в базе из разрозненных систем (1С, Spider Project, Excel, AutoCAD, Гранд смета и др.) при помощи цифровых технологий: API, интернет вещей и компьютерное зрение, их синхронизация и создание отчетов, дашбордов и подсказок



АГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ




СИНХРОНИЗАЦИЯ И IoT



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ



ОТЧЕТЫ, ДАШБОРДЫ, ПОДСКАЗКИ





ОПЕРАТИВНОСТЬ
Данные в режиме онлайн



ТОЧНОСТЬ
Единый источник правды



ПРОЗРАЧНОСТЬ
Наглядные отчеты и дашборды



ИННОВАЦИИ
API, IoT, компьютерное зрение



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Снижение рисков и рост производительности

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Платформа MStroy обеспечивает полный цикл работы с проектной и рабочей документацией: от загрузки и надежного хранения до своевременной актуализации.

Платформа MStroy позволяет получить:

- Единое информационное пространство для хранения проектной и рабочей документации;
- Актуальную информацию по статусам документов;
- Возможность подписания документов с помощью ЭЦП;
- Встроенный просмотрщик документации;
- Настройка гибких маршрутов согласования документов;
- Поддержку версионности документов.

*Все подписанные документы имеют печатные формы с отметками об электронном подписании.

The screenshot displays the MStroy platform interface. The top section shows a list of documents with columns for document number, name, status, date, and actions. The status column indicates 'Утверждено в проектной работе' (Approved in project work). The bottom section shows a detailed view of a document titled '44/23-1-ПЗУ Проектная документация № 44/23-1-ПЗУ от 09.04.2024'. The document details include the type 'Проектная документация', project name 'Студенческий кампус', and stage 'Этап 181'. The document is signed by 'Скрябина Ольга Геннадьевна' and 'Киришев Николай Вячеславович'. The bottom part of the screenshot shows a printed form for the document, which includes the title 'Строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной дороге федерального значения «Екатеринбург-Тюмень»' and a table with document identification details.


Документ подписан и передан через оператора MStroy	
Идентификатор документа:	dfa1b835-dd66-4786-88ad-bdaba775c9d2
Владелец сертификата-организация, сотрудник:	ООО "СТАТУС", Евгений Андреевич Тарасов Начальник отдела цифровизации строительной деятельности
Сертификат, серийный номер, период действия:	0x3a680b800fcae7a8f4435fb1ff5ce50e8 с 2022-08-25T11:06:46+00:00 по 2023-08-25T11:11:03+00:00
Дата и время подписания:	2023-08-23T03:44:17

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Журналы производства работ:

- Автоматизирован процесс ведения журналов в электронном виде
- В ОЖР установлена связь со специальными журналами, ГПР, АОСК, АООК и т.д., предписаниями СК и сметой контракта
- Каждая запись подписывается УКЭП
- Возможность скачивания печатных и редактируемых форм
- Подписание журналов на основании приказа по организации
- Реализован инструмент создания актов освидетельствования работ напрямую из ОЖР и СЖР

37+
Журналов



The screenshot displays the MStroy software interface for managing construction work journals. The top section shows the 'Общий журнал работ № 1' (General Work Journal No. 1) with tabs for 'Общая информация', 'Раздел 1', 'Раздел 2', 'Раздел 3', 'Раздел 4', 'Раздел 5', and 'Раздел 6'. Below this, there are sections for 'Застройщик' (Developer) and 'Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации' (Entity preparing project documentation), both with dropdown menus for selection.

The bottom section shows a detailed table of work execution records. The table has columns for '№' (Number), 'Дата выполнения работ' (Date of work execution), 'Наименование работ, выполненных на объекте' (Name of work performed on the object), 'Местоположение выполненных работ' (Location of work performed), 'Условия производства работ' (Conditions of work production), 'Объем' (Volume), 'Единица измерения' (Unit of measurement), 'Проектная документация' (Project documentation), 'Листы проектной документации' (Project documentation sheets), and 'Рабочий документ' (Working document).

№	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполненных на объекте	Местоположение выполненных работ	Условия производства работ	Объем	Единица измерения	Проектная документация	Листы проектной документации	Рабочий документ
1	01.03.2023	Армирование насадки	Опора 1		8.325	т.	Проектная документация	10	Маст...
2	02.03.2023	Армирование насадки	Опора 1		8.325	т.	Проектная документация	10-15	Маст...
3	02.03.2023	Монтаж опалубки насадки	Опора 1		40	м2	Проектная документация	1	Маст...
4	03.03.2023	Монтаж опалубки насадки	Опора 1		40	м2	Проектная документация	10	Маст...
5	03.03.2023	Бетонирование насадки	Опора 1		98.74	м3	Проектная документация	3	Маст...
6	03.03.2023	Уклад за бетоном	Опора 1		50	%	Проектная документация	7-10	Маст...
7	06.03.2023	Демонтаж опалубки насадки	Опора 1		80	м2	Проектная документация	76	Маст...
8	07.03.2023	Устройство обманочной гидроизоляции	Опора 1		120	м2	Проектная документация	45	Маст...
9	15.03.2023	Монтаж м/л ступени	Опора 1			т	Проектная документация	12	Маст...
10	18.03.2023	Устройство подпостей	Прямое строение (степень)		800	м2	Проектная документация	8	Маст...
11	22.03.2023	Монтаж накатных и толкающих устройств	Прямое строение		71.49	т	Проектная документация	14	Маст...
12	25.03.2023	Монтаж м/л ПС	Прямое строение		333.24	т	Проектная документация	56	Маст...
13	25.03.2023	Монтаж вазобека	Прямое строение		20.43		Проектная документация	23	Маст...
14	26.03.2023	Надливка ПС	Прямое строение		77.91	м.л	Не приложено	11	Маст...
15	27.03.2023	Монтаж вазобека	Прямое строение		9.15	тн	Не приложено	56	Маст...
16	02.04.2023	Монтаж водоподогрева лопы	Мастовое здание		97.58		Проектная документация	54	Маст...

Интегрировано
с ИСУП



ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



v.1 П-ОПЗ-ПФ-М АОСР - Акт освидетельствования скрытых работ

Подписан

1 из 3

Автоматически

Объект капитального строительства:
"Демонстрационный проект"

Застroyщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ФКУ "УРАЛУПРАВТОДОР", ОГРН 1027201299124, ИНН 7223007316, 620026, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Луначарского, стр 203, 8 (343) 295-09-00,

Лицо, осуществляющее строительство:
Мостострой - 11 АО, ОГРН 1028601680359, ИНН 8617001665, 628412, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Энергетиков, д 26, тел./факс: +7 (3452) 54-03-00, СРО "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЮГРЫ", ОГРН 1088600001478, ИНН 8601036373

Лицо, осуществляющее подготовку проектной организации:
АО "ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ОГРН 1037828021660, ИНН 7826717210, 197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул Яблочкова, д 7 к 2 литера а, +7 (812) 233-96-66, АССОЦИАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА", ОГРН 1097800003080, ИНН 7839017953

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№ П-ОПЗ-ПФ-М « 03 » марта 2023г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Инженер Лебедева Е.В., идентификационный номер С-561893, приказ № 36 от 01.08.2023г., ФКУ "УРАЛУПРАВТОДОР", ОГРН 1027201299124, ИНН 7223007316, 620026, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Луначарского, стр 203, 8 (343) 295-09-00

Лист подписания
АОСР № П-ОПЗ-ПФ-М. Укрупненная сборка арматурного каркаса от 03.03.2023

Запустил (а) подписание
Инициатор
Смигина Елизавета Валерьевна

Подписано
23.08.2023 08:48
Представитель лица, выполнявшего работы
Петров Сергей Анатольевич

Подписано
Представитель лица, осуществляющего по вопросам СК
Не выбрано

Подписано
Представитель лица, по подготовке
Неустроев Данил Владимирович

Подписано
Представитель лица, осуществляющего
Не выбрано

Подписано
Представители иных лиц
Бирюков Евгений Сергеевич

Подписано
Представитель застройщика по вопросам
Смигина Елизавета Валерьевна

Подписан

Подписание акта
исполнительной документации
при помощи УКЭП для
дальнейшей передачи
заказчику в ИСУП

2/5-2.1 АОСР - Акт освидетельствования скрытых работ

Опубликовано

Согласовано

Статус: **Согласовано** Организация: ООО "Р-ВОСТОК" Подписан: Сопельцев А.Б. Должность: Производитель работ по СЦБ и связи Дата подписания: 17.03.2025 11:06 Комментарий:

Показать все этапы согласования

Статус	Организация	Подписан	Должность	Дата подписания	Комментарий
Согласовано	ООО "Р-ВОСТОК"	Сопельцев А.Б.	Производитель работ по СЦБ и связи	17.03.2025 11:06	
Согласовано	ОАО "РЖД"	Жбрыкунов В.А.	Инспектор по качеству и приемке СМР ДКРС Иркутск	18.03.2025 14:59	
Согласовано	ООО "Р-ВОСТОК"	Надыкто Н.В.	Руководитель проекта	17.03.2025 11:01	
Согласовано	ООО "Р-ВОСТОК"	Попов О.В.	Технический директор	17.03.2025 10:56	
Согласовано	Организация: ИРКУТСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ...	Резинин Д.А.	Главный инженер проекта	17.03.2025 14:35	

Объем работ:
120,00

Единица измерения объема работ:
Метр, м

2. Работы выполнены по проектной документации

Рабочая документация:

№	Рабочая документация	Количество листов в комплекте
1	Система централизации и блокировки № 00-02-5 от 10.01.2023	

3. При выполнении работ применяются:

Автор:
Романчугова Анастасия Александровна

Номер документа:
2/5-2.1

Дата документа:
11.02.2025

Дата начала:
02.02.2025

Дата окончания:
11.02.2025

Застroyщик - технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор

Застroyщик - технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор:

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам СК:

Жбрыкунов Вячеслав Александрович

Лицо, осуществляющее подготовку документации

Скрыть

Возможности модуля:

- **Контроль подписания ИД** всеми уполномоченными представителями и участниками строительства с помощью ЭЦП
- Контроль версий с учетом ранее полученных замечаний
- Создание актов освидетельствования работ с приложениями (ИС, паспорта, сертификаты, РД, ПД)
- **Автоматическое заполнение** – информации об объекте и уполномоченных представителях, выполненные работы и объемы
- Сокращение количества ошибок, связанных с **человеческим фактором**

Интегрировано
с ИСУП



ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ




Планирование проекта: функционал позволяет создавать детальные планы проекта, включая задачи, зависимости между ними, длительность выполнения работ и распределение ресурсов.

Управление ресурсами: функционал позволяет оптимизировать использование ресурсов, устанавливать приоритеты, назначать ответственных за задачи и отслеживать загруженность каждого ресурса.

Оценка сроков и бюджета: функционал позволяет определить критические пути и оценить сроки выполнения проекта, а также отслеживать бюджет и затраты на каждый этап проекта.

Мониторинг и отчетность: функционал позволяет в режиме реального времени отслеживать прогресс проекта, создавать отчеты о выполненных задачах, оставшейся работе, просрочках и других ключевых показателях и метриках.



ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ СМЕТА КОНТРАКТА



Раздел Смета контракта позволяет формировать и вести сметную часть контракта с разбивкой по главам, разделам и строкам.

Исходными данными служат:

- Смета контракта
- График финансирования по контракту
- КС-2, КС-3

Данные получаемые на выходе:

- Сопоставление план/факта финансирования с ГПР


Кроме сметы, пользователю доступны расширенные функции по управлению стоимостью:

- Формирование плана и факта выполнения по графику строительства (в количестве и деньгах);
- Сбор данных по КС-2, КС-3
- Анализ работ на предмет выполнения и подписания/не подписания;
- Формирование остатка к выполнению по графику — оставшиеся объёмы и стоимость работ согласно плану;
- Остаток по КС-2 — разница между ожидаемыми и подписанными объёмами.

MStroy																				
Выбранный проект: Демонстрационный проект																				
Контракт Смета контракта Казначейское сопровождение Отчеты История обмена																				
Документ Правила Вид																				
Наименование сметы: 2023-05-29_смета № 82, Демонстрационный контракт																				
Актуальная																				
Тип	№ п/п	Наименование	Переводной коэффициент	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Ключевой объем	Стоимость единицы...	Общая стоимость, руб.	Накопительно выполнено по графику с начала строительства				Накопительно по КС-2 с начала строительства							
									План		Факт		План (Ожидаемое)		Факт (Подписано)					
									Кол-во (а..)	Общая стоимост...	Кол-во (а..)	Общая стоимост...	Кол-во (а..)	Общая стоимост...	Кол-во (а..)	Общая стоимост...				
Итого									82 156 497.99		82 510 337.85		19 393 737.65		8 842 633.04		10 570 928.01			
Глава									70 946 889.45		71 252 450.65		16 747 614.55		9 128 607.95		9 128 607.95			
Раздел 1.1									4 647 952.45		4 953 563.65		4 647 952.45		4 647 952.45		4 647 952.45			
Страна 1.1.1									2 604.52		2 609 729.04		1 002.2		2 609 729.04		1 002.2		2 609 729.04	
Органи...									1 002.2		2 870 701.94		1 002.2		2 870 701.94		0		0.00	
Операция 1.1.1									2 604.52		2 870 701.94		1 002.2		2 870 701.94		0		0.00	
Страна 1.1.2									686.41		1 513 534.05		2 204.4		1 513 122.20		2 205		1 513 534.05	
Органи...									2 204.4		1 513 122.20		2 204.4		1 513 122.20		0		0.00	
Операция 1.1.2									2 204.4		1 513 122.20		2 204.4		1 513 122.20		0		0.00	
Страна 1.1.3									1 948.00		27 272.00		37.74		73 517.52		14		27 272.00	
Органи...									37.74		73 517.52		37.74		73 517.52		0		0.00	
Операция 1.1.3									1 948.00		27 272.00		37.74		73 517.52		14		27 272.00	
Страна 1.1.4									268.38		303 806.16		1 132		303 806.16		1 132		303 806.16	
Органи...									1 132		303 806.16		1 132		303 806.16		0		0.00	
Операция 1.1.4									268.38		303 806.16		1 132		303 806.16		0		0.00	
Страна 1.1.5									45 170.70		135 512.10		3		135 512.10		3		135 512.10	
Органи...									3		135 512.10		3		135 512.10		0		0.00	
Операция 1.1.5									45 170.70		135 512.10		3		135 512.10		0		0.00	
Страна 1.1.6									2 579.00		2 579.00		1		2 579.00		1		2 579.00	
Органи...									1		2 579.00		1		2 579.00		0		0.00	
Операция 1.1.6									2 579.00		2 579.00		1		2 579.00		0		0.00	
Страна 1.1.7									2 602.00		2 602.00		1		2 602.00		1		2 602.00	
Органи...									1		2 602.00		1		2 602.00		0		0.00	
Операция 1.1.7									2 602.00		2 602.00		1		2 602.00		0		0.00	
Страна 1.1.8									327.50		47 487.50		145		47 487.50		145		47 487.50	
Органи...									145		46 292.13		145		46 292.13		0		0.00	
Операция 1.1.8									327.50		46 292.13		145		46 292.13		0		0.00	
Страна 1.1.9									301.70		5 430.60		18		5 430.60		18		5 430.60	
Органи...									18		5 430.60		18		5 430.60		0		0.00	
Операция 1.1.9									301.70		5 430.60		18		5 430.60		0		0.00	
Раздел 1.2									65 891 537.75		65 891 487.75		12 099 662.10		7 636 125.94		4 480 655.50			
Страна 1.2.1									33 311.73		386 416.07		11.6		386 416.07		11.6		386 416.07	

РЕСУРСЫ



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ДОСТУПОМ (FaceID)



> Мостострой - 11 АО	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	136	136
> Мостоотряд - 15	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	495	495
> Мостоотряд - 29	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	278
> Мостоотряд - 36	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2439	2435
> Мостоотряд - 87	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	447	448
> СУ Мостострой-11	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	531	530
> ДСУ Мостострой-11	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
> Маурер-Мостострой-11	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
> Тюменьдорпроект	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	119	119
> Тюменьгражданпроект Инсти...	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Технология распознавания лиц:

- Сбор информации при помощи технологий компьютерного зрения
- Фактическое время работы персонала – онлайн табель, нормирование
- Интеграция с 1С, СКУД
- Налоговая чистота субподрядчика
- Прозрачная система оплаты труда
- Контроль графика комплектации персоналом



РЕСУРСЫ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

Сквозной контроль материалов: от поставщика и доставки до использования на объекте и отчётности.

1. ПОСТАВКИ И ДОСТАВКА

Информация о поставщиках, заказы на закупку и входящие поставки.



Заказы на закупку
Создание и согласование заказов на закупку



Поставки
Регистрация входящих поставок



Управление поставщиками
Поддержание информации о поставщиках и рейтингах



Контроль качества
Проверка сертификатов и сопроводительных документов

2. СКЛАД И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Контроль остатков на складе в режиме реального времени.

Склады

Всего наименований

В наличии

Зарезервировано

Низкий остаток

2 846

1 982

512

28

Остатки по материалам

Материал	Ед. изм.	Всего	Резерв	Доступно	Статус
Бетон B25	м³	450	120	330	В наличии
Арматура A500	т	120	30	90	В наличии
Кирпич	шт	120 000	10 000	110 000	В наличии
Цемент	т	150	50	100	В наличии
Песок	м³	450	50	400	В наличии
Утеплитель	м³	1 200	200	1 000	В наличии
Трубы Ø110	м	2 000	160	1 840	Низкий остаток
Фанера ФСФ	шт	300	60	240	Низкий остаток



Локации



Партии



Движение запасов



Оприходования



Перемещения

3. УЧЁТ НА ОБЪЕКТЕ И РАСХОД

Выдача материалов на рабочие зоны и контроль расхода на проектах.

Зона А

Зона В

Зона С

Зона D

Выдача материалов

Материал: Арматура A500

Количество: 5,00 т

В зону: Зона В

Дата: 15.05.2024

Назначение: Монолитные работы

Выдано



Выдача в рабочую зону



Расход материалов



Сравнение с планом




Анализ отклонений

4. ДАШБОРДЫ И ОТЧЁТЫ

Актуальная видимость по материалам и принятие решений на основе данных.

Погружение призматических свай, шт

Динамика выполнения работ по погружению призматических свай, шт



План-фактный анализ выполнения работ по погружению призматических свай, шт

Наименование	Общие сведения							01.03.2026			02.03.2026			03.03.2026		
	Всего	Вып-но	Ост.	План на месяц	План на тек. дату	Факт на тек. дату	Откл.	Ост. на месяц	П	Ф	Δ	П	Ф	Δ	П	Ф
1. Призматические сваи, шт	15 077	6 967	8 110	664	609	529	-80	135	21	65	44	28	57	29	36	58
Итого (Сумма)	15 077	6 967	8 110	664	609	529	-80	135	21	65	44	28	57	29	36	58



ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Онлайн-видимость материалов по всем проектам и объектам



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ

Снижение избыточных запасов и минимизация дефицита



КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ

Учёт стоимости материалов и предотвращение перерасхода



ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Актуальные данные и отчёты для эффективного планирования

РЕСУРСЫ

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

1. ТЕХНИКА С ДАТЧИКАМИ

Датчики устанавливаются на технику и оборудование



Экскаватор



Самосвал



Бульдозер



Автокран



Каток


2. СБОР ДАННЫХ

Данные собираются с датчиков техники и с строительной площадки




3. ОБРАБОТКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Данные техники сопоставляются с координатами объектов и контекстной информацией



4. ДАШБОРДЫ И АНАЛИТИКА

Создаём дашборды для контроля работы техники и прогресса проектов



Данные о перемещении и работе техники поступают на платформу MStroy

Через навигационную систему TTC-Online (или другую систему) – интеграция настраивается индивидуально для каждого клиента. Данные дополнительно обрабатываются логическими алгоритмами для визуализации движения техники в графическом виде.





Формируются аналитика и отчёты

На основе данных о посещении рабочих зон, информации из навигационной системы и логических алгоритмов формируются графики движения техники.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА И ВНЕДРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Предназначен для организации взаимодействия службы строительного контроля и линейных ИТР, задействованных в строительстве:

- Онлайн контроль качества
- Предписания и отчеты об их исполнении
- Интеграция результатов в систему оплаты труда и расчетов с субподрядчиками
- Анализ данных руководителями



Подходит для строительного контроля:

- Заказчика
- Подрядчика
- и других участников строительного процесса

Интегрировано
с ИСУП



MSFR (MS Face Recognition)

Используется для идентификации сотрудника в начале и в конце рабочего дня с целью расчета продолжительности рабочего времени, формирования табеля учета рабочего времени, начисления заработной платы и анализа производительности работ

MSBuild

Используется для создания «библиотеки эффективных решений» - планирование производства работ на основе обработки статистических данных, собранных в базе данных MStroy, включая описание технологии, времени использования машин, персонала

MSR (MS Recognition)


Осуществляет распознавание документа PDF с переводом в буквенно-цифровой формат. Используется для автоматического переноса списка материалов с ПД/РД

MSJ (MS Juxtaposition)

Осуществляет сопоставление наименований материалов из различных источников с целью приведения к единому наименованию из классификатора строительной информации

MStroyAI

Искусственный интеллект MStroyAI поможет сделать управление строительными проектами более эффективным и прозрачным. Конструктор отчетов поможет проанализировать информацию по проекту за отчетный период по различным показателям.



УЧЁТ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

  Exon/ИСУП  S-Info  Dadata

Данные сотрудников, финансы, исполнительная документация, синхронизация объектов, организац

ПЛАНИРОВАНИЕ

 Spider Project
Графики производства работ

МЕДИА С ОБЪЕКТОВ

 Aeroinspector со строительных участков

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ

 e-trust.gosuslugi.ru  m4d.nalog.gov.ru

Сертификаты удостоверяющих центров, проверка МЧД

СКУД И УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

  Rubezh STRAZH

Отметки сотрудников

ПОДДЕРЖКА И КОММУНИКАЦИИ

 Megafon BATC  IVO  Firebase smsc.ru

Техподдержка, push-уведомления, email-уведомления

ТРАНСПОРТНЫЙ МОНИТОРИГ

API данные: местоположение, топливо, путевые листы

 Omnicomm Online  Scout-Онлайн Online
 AutoGRAPH Web  AutoGR Web  TMC online

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Камеры на стройках

 Time Technology  open.ivideon
showcase-app.timetechnology.ru open.ivideon.com

 Rut.digital  camera.rt
live.rut.digital lk-b2b.camera.rt.ru

КАРТОГРАФИЯ

 OpenFreeMap
Визуализация картографических данных



ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

MStroy используется как образовательная среда — чтобы цифровые инструменты становились частью профессиональной подготовки.

7 ВУЗОВ
используют MStroy

1

Внедрение

MStroy в учебный процесс

2

Практика

Работа с реальными
цифровыми сценариями

3

Компетенции

Подготовка специалистов
к цифровому строительству

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ТИУ

ДВГУПС

МАДИ

РУТ (МИИТ)

Университет Иннополис


СГУПС

СИБАДИ

→ **Результат: будущие инженеры и преподаватели получают практический опыт работы в единой цифровой среде MStroy.**

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Цифровая культура закрепляется через управленческие решения, которые ежедневно выполняются в MStroy.




СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ

- Согласование ФОТ
- Графики производства работ
- План-факт по срокам и стоимости
- Управление ресурсами
- Исполнительная документация и ЭЦП
- Управленческие дашборды

Результат: управленческие практики становятся прозрачными, воспроизводимыми и основанными на едином цифровом контуре.

MStroy - платформа цифрового строительства

Цифровое решение для строительной отрасли - управленческая отчетность по портфелю проектов расположенных в разных регионах, сгруппированных по видам работ, по численности персонала и по стоимости освоения



Понимание процессов Оперативность Результат

**БРЕУС НАТАЛЬЯ
ЛЕОНИДОВНА**
Генеральный директор

+7 (3452) 50 08 11
Natalya.breus@ms11.ru

**ХИТРОВ ВЛАДИСЛАВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**
Руководитель коммерческого отдела

+7 (904) 476 58 85
Vladislav.khitrov@ms11.ru

